

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.63/2018

uzavretá podľa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) (ďalej len "Dodatok") medzi

Článok I.**Zmluvné strany**

Objednávateľ : **ENERBYT spol. s r.o.**

V zastúpení : Ing. Juraj Szórád, konateľ spoločnosti

Sídlo : Lipová č.1, 943 01 Štúrovo

IČO : 36753491

DRČ : 2022348625

IČ DPH : SK2022348625

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko

Číslo účtu : 2543180/5200

Obchodný register : Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vl.č. 19627/N

Zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Szórád tel:0905291151, e-mail: riaditel@enerbyt.sk

Zástupca objednávateľa vo veciach technických : Ing Oliver Eder tel. 0903549461, e-mail energetik@enerbyt.sk

ďalej len „Objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ: **Sakmont s.r.o. Snina**

V zastúpení: Michal Sakulič, konateľ spoločnosti

Sídlo: Komenského 2659/9, 06901 Snina

IČO: **36499196**

IČ DPH: **SK2021911595**

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Č. účtu: 2928857270/1100

Zapísaný v OR SR: Prešov oddiel SRO vl.č 15522/P

Zástupca zhotoviteľa vo veciach zmluvných : Michal Sakulič

Zástupca zhotoviteľa vo veciach technických : Ing. Jozef Ferenc

d ďalej len „Zhotoviteľ“

Článok 1

Preambula

1.1 Dňa 19.12.2018 bola uzavretá zmluva č63/2018 medzi zmluvnými stranami na zhotovenie diela – Výmena podzemných potrubných vedení . /ďalej len zmluva/

1.2 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. X ods.10.1. zmluvy a zmluvné strany sa dohodli na zmenách odsekov 3.1.; 5.1. ; 5.3. a 8.2. zmluvy.

Článok 2

Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa mení Zmluva nasledovne:

Ods.3.1. zmluvy znie

Predmetom zmluvy je realizácia diela : Výmena podzemných potrubných vedení v zmysle projektovej dokumentácie uvedeného v bode 2.1. tejto zmluvy v rozsahu úsekov 5,6, a v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa , ktorá je neoddeliteľnou prílohou č.2 tejto zmluvy. Predmetom realizácie je aj čiastočná výmena poškodených podzemných potrubných vedení úseku č.2

Ods. 5.1.zmluvy znie:

Cena za predmet dodávky je stanovená dohodou **235080,26 Eur**

Slovom : dvestotridsaťpäťtisíc osemdesiat Eur a 26 euro centov

Ods. 5.3. zmluvy znie:

Postupnosť fakturácie a úhrad:

- 38065,51 Eur po podpise tejto zmluvy formou zálohovej faktúry na nákup potrubia
- 50 000 Eur po prevzatí staveniska a nástupe na práce
- 100 000 Eur po odovzdaní a prevzatí diela
- 47 014,75 Eur po odstránení nedorobkov a chýb, ktoré sa objavia pri odovzdaní a prevzatí diela

Zhotoviteľ je povinný ku faktúre predložiť súpis vykonaných prác certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, , dokumentácie, resp. iné potrebné dokumenty.

Ods. 8.2. zmluvy znie:

Záruka na kvalitu vykonaných prác je 24mesiacov od prebratia.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy , ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení

3.2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

3.3. Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

3.4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Štúrove, dňa 19.08.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ